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Cronoprogramma delle varie fasi tecniche e amministrative 

A seguito della contrattualizzazione delle attività tecniche post aggiudicazione, si procederà con la 

redazione di progetto di dettaglio esecutivo, da cui scaturiranno le attività tecnico operative. 

Parallelamente si svolgeranno le amministrative. Le attività indicate sono da ritenersi macrocategorie 

da dettagliarsi a seguito di predisposizione del progetto di dettaglio. 

ATTIVITA' TECNICHE 
1 
MESE 

2 
MESE 

3 
MESE 

4 
MESE 

5 
MESE 

6 
MESE 

24 
MESE 

Progetto Esecutivo X 

Cantierizzazione X 

Preparazione sito X 

Montaggio strutture X X 

Fornitura e posa zavorre X 

Montaggio moduli X X 

Realizzazione Cabine elettriche X X 

Passaggio cavi e collegamenti elettrici X X 

Fornitura e posa in opera di inverter X 

Misure elettriche X 

Collaudo singole opere X 

Allaccio alla Rete X 

Monitoraggio Attività X X X X X X 

Realizzazione delle colonnine di ricarica X 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 
1 
MESE 

2 
MESE 

3 
MESE 

4 
MESE 

5 
MESE 

6 
MESE 

Presentazioni Cauzioni e Assicurazione def X 

Sottoscrizioni convenzioni e impegni X 

Intrattenimento relazioni con E-
distribuzione X X 

Coinvolgimento trader energetici X X X X X 

Assemblea Pubblica informativa post agg X X 

Coinvolgimento Stakeholder X X X 

Raccolta nuove adesioni X X X X X 

Costituzione CER X 

Intrattenimento relazioni con GSE X 

Evento Inaugurazione CER X 
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